
[image: ]                Cobât du 17 avril 2018


01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Pas de mapa à lancer, prix à la baisse (3 devis + formulaires à fournir) (Alexandre)

Réfection trottoir D02, Galerie Maisel, I10/I11 (Brest)
· Reçu chiffrage, en cours de négociation (Sezny)
· Regrouper les 3 opérations en une seule opération ou faire 3 devis indépendants. (Sezny)

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· DP déposé en mairie le 27 mars 2018 pour les panneaux photovoltaiques.
· Exe mi-juin, juillet, août
· En cours de consultation, remise des offres le 14 mai, notification mi juin (S.24) 

Terrasse B01 (Brest
· CCTP à faire (Sezny)
· Lancer un marché à tranches conditionnelles.
· Prévoir un lancement Sem 20
· Echéance des travaux (fin septembre)


03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Chiffrage en cours (estimation à 28 K€ htr). Revoir chiffrage en dessous de 25K€ (pas de consultation, 3 devis) Faire un point avec Vincent (Roland). 

04- Installation de sécurité et incendie
Contrôle d’accès (Brest)
· Consultation HGO en cours, en attente devis. Réunion jeudi 19 avril (Éric)
· A l’issue du devis, rédiger un contrat (Thomas et Eric)

Evolution logiciel contrôle d’accès (3 campus)
· Aide à la maitrise d’ouvrage pour lancer le cahier des charges, BETmissionné.


05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· Etude thermique le 18 avril

	Proposition planning

	Sem.16
	Relevé sur site

	Sem 16 -17-18
	Rédaction cahier des charges

	Sem 20
	Mise en ligne marché

	Sem 21 – 22- 23
	Appel d’offre marché

	Sem 24 -25
	Analyse négociation

	Sem 26 - 27
	Engagement

	Sem 28
	Début période préparation puis chantier

	Sem 42
	Date limite fin des travaux.



Rénovation installation de chauffage, TC1 sous station A01 (Brest)
· OS signé (travaux juillet 2018)
· Prévoir engagement Sirepa, Gaëlle saisie EJ
Rénovation de la sous station chaufferie (Rennes)
· Chiffrage en cours. Faire un point avec Vincent (Roland)
· Regrouper les 2 opérations.

06- Rénovation plafonds et luminaires
Circulation A00-1C04 et B00-1C01 (Rennes)
· Mission  CT diag amiante, diag plomb lancée
· CCTP en cours. (Vincent)
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07- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €, quid financement.
· Offres en cours d’analyse (Chantal) 
· Faire l’analyse des devis (Roland et Alexandre), 
· Travaux « aménagement extérieur » à intégrer sur la mise aux normes accessibilité ?


08- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· Réunion de chantier + signature  OS le 27 avril (Carine), 
· OS a transmettre à Thomas pour EJ
· Intervention juillet + 1ere semaine d’août
Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET à passer. (Alexandre)


09- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· DP déposée en mairie (Sezny)
· CCTP transmis au service marché le 16 avril 2018 (Sezny), lecture des pièces en cours.
· Prévoir mission coordinateur SSI
· Lancement du marché début sem. 17
	Proposition planning

	Sem 15-16
	Prépa marché

	Sem 17-18-19
	Lancement marché

	Sem 20-21-22-23
	Analyse, attribution et OS

	Sem 24 à 31 -35 
	Travaux

	Sem 36 
	Réception des travaux



Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation des travaux à 30K€
· Mission archi lancée.




010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas.
· Réception le 25 mars 2016.
· Quid assurance « dommage ouvrage » se rapprocher de Carine


Cencyble (Rennes)
· Mission CT et SPS et SSI à lancer (Thomas)
· Modulaire, quid arrêt de la location (Thomas)
· Thomas se rend à Rennes le 30 avril
· Jury final 31 mai 2018


Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Programme V3 à transmettre à Thomas (Olivier), à suivre le rétro planning.
· Lancer un appel d’offre sur la totalité du  projet (même procédure que Cencyble)
· Quid réflexion appel à candidature, demander 1 esquisse sur une seule rénovation et non sur l’ensemble du projet (Thomas)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.
· Caler la date du jury de concours fin juin (Sem 26) (Roland)
· Alias à créer (Olivier, Thomas et Roland) (Christine)
· Thomas a transmis le rétro-planning à Olivier, en attente retour.
	MISSIONS
	DELAIS
	DESIGNATION
	DU
	AU

	IMT
	 
	Montage dossier de consultation AMO
	-
	-

	
	
	
	
	

	Programmiste => DPSG (sans coordinateur patrimoine)
	 
	Consultation
	-
	-

	
	 
	Analyse des offres et notification
	-
	-

	
	 
	Etudes préalables
	-
	-

	
	 
	Programme provisoire
	-
	-

	
	 
	Programme Technique Détaillé
	-
	-

	CT / SPS / SSI
	3 semaines
	Consultation
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse des candidatures
	 
	 

	
	1 semaine
	Notification
	 
	 

	 
	1 semaine
	Publication Avis de concours
	20/04/2018
	22/04/2018

	MOE
	4 semaines
	Candidatures
	23/05/2018
	08/06/2018

	
	 
	Analyse des candidatures / Notification
	23/05/2018
	25/06/2018

	
	10 semaines
	Visites / Q-R / Esquisse +
	02/07/2018
	01/10/2018

	
	4 semaines
	Analyse Esquisse - Jury final
	02/10/2018
	05/11/2018

	
	4 semaines
	Négociation MOE
	06/11/2018
	03/12/2018

	 
	2 semaines
	Mise au point esquisse
	04/12/2018
	17/12/2018

	APS
	4 semaines
	APS
	 
	 

	
	3 semaines
	Validation  (PM : Août)
	 
	 

	APD
	4 semaines
	APD
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	
	6 mois
	Dossier de permis de construire
(en temps masqué => à confirmer)
	 
	 

	
	2 mois ***
	
	
	

	PRO
	4 semaines
	PRO
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	ACT
	3 semaines
	DCE  (PM : Noël)
	 
	 

	
	1 semaine
	Validation par TL (PM : cloture budgétaire)
	 
	 

	
	32 jours
	Consultation
	 
	 

	
	1 semaine
	Remise et contrôle des offres
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse
	 
	 

	
	2 semaines
	Négociation
	 
	 

	
	2 semaines
	Choix des entreprises
	 
	 

	
	2 semaines
	Délais administratifs de notification des marchés
	 
	 

	TRAVAUX
	10 mois
	Démarrage et fin de travaux
	 
	 

	FIN TRAVAUX
	1 mois
	Livraison - Réception
	 
	 

	AMENAGEMENT
	1 mois
	Mobiliers - Réseaux divers
	 
	 



Construction J (Nantes)
· Procès renforcement de la passerelle, faire un point avec Chantal pour Smac et Dufisol (Roland)


Marchés
Gardiennage
· Marché lancé en 2 temps (1er temps, notifié) 2ème  temps, cctp diffusé pour remarques à la DPSG.
Publication le 27 mars, réception des offres le 26 avril à 12h00.

Ménage
Marché lancé. Retour des offres le 03 mai 2018

Restaurant
1er échange fait avec entreprises. 2ème échange sem. 15, retour des offres fin mai.

Espace vert Brest
Analyse avant fin avril (Olivier, Jean-Luc)

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Relancer avec Brest sur 4 ans.
Poteau incendie nantais à intégrer.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => octobre.

Matériels incendie
Marché Iroise protection et Desautel à relancer. Quid marché commun ?
Prévoir courrier de dénonciation pour fin mai (signature SW ou OVdV)
Demander à Desautel en chiffrage pour remplacements des extinteurs avant le 03 juin. Reçu chiffrage

Portes et portail
Contrat à vérifier 
Quid marché SAE (Chantal, Thomas)

Ascenseurs
[bookmark: _GoBack]Fin du contrat, décembre 2018.
Marché SAE ? (Chantal, Thomas)

Prestation de reprographie
Marché Ouestélio fini, pas reconduit.

Vitrerie
Marché à lancer pour l’automne 2018


Climatisation + Clim SB arago
Lancer le marché, ne pas attendre 2020 (Cyrille)

Fourniture gaz
Fin du marché 31-12-2018
Faire bilan sur 4ans

Matériels électrique (Nantes)
Marché à lancer, consulter le BPU Brestois et Rennais.

Accueil (Nantes et Brest )
Marché en hausse.
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