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01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Rédiger le CCTP (Alexandre)
· Mapa à lancer.

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· En attente rétro planning + chiffrage définitif avec le BE pour passer CT et SPS
· DP déposé en mairie le 27 mars 2018 pour les panneaux photovoltaiques.
· Cahier des charges transmis (Carine). 
· Lancement mi-avril, retour des offres fin avril, notification début juin.
· Exe mi-juin, juillet, août
· 

03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Chiffrage en cours (estimation à 28 K€ htr). Revoir chiffrage en dessous de 25K€ (pas de consultation, 3 devis) Contacter les entreprises (Vincent). 

04- Installation de sécurité et incendie
Contrôle d’accès (Brest)
· Consultation HGO en cours, en attente devis (Éric)
· Prévoir un contrat, Thomas se rapproche d’Éric 

05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· En attente retour Sobretec sur la proposition du planning ci-dessous

	Proposition planning

	Sem.16
	Relevé sur site

	Sem 16 -17-18
	Rédaction cahier des charges

	Sem 20
	Mise en ligne marché

	Sem 21 – 22- 23
	Appel d’offre marché

	Sem 24 -25
	Analyse négociation

	Sem 26 - 27
	Engagement

	Sem 28
	Début période préparation puis chantier

	Sem 42
	Date limite fin des travaux.



Rénovation installation de chauffage, TC1 sous station A01 (Brest)
· OS signé (travaux juillet 2018)
· Prévoir engagement Sirepa, Gaëlle saisie EJ
Rénovation de la sous station chaufferie (Rennes)
· Chiffrage en cours. Faire un point avec Vincent (Roland)
· Regrouper les 2 opérations.

06- Rénovation plafonds et luminaires
Circulation A00-1C04 et B00-1C01 (Rennes)
· Mission  CT diag amiante, diag plomb lancée
· CCTP en cours. (Vincent)
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07- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €
· Offres en cours d’analyse (Thomas) 


08- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· Prévoir OS le 30 avril (Carine), à transmettre à Thomas pour EJ
· Intervention juillet + 1ere semaine d’août
Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET à passer. (Alexandre)


09- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· Prévoir DP (Sezny)
· Montage dossier en cours.
	Proposition planning

	Sem.08
	Diag amiante

	Sem 12-13-14
	Rédaction cahier des charges

	Sem 14
	Cde missions CT, SPS

	Sem 14-15-16-17
	Demandes administratives SDIS et DP

	Sem 15-16
	Prépa marché

	Sem 17-18-19
	Lancement marché

	Sem 20-21-22-23
	Analyse, attribution et OS

	Sem 24 à 31 -35 
	Travaux

	Sem 36 
	Réception des travaux




Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation des travaux à 30K€
· Mission archi lancée.


010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas.
· Quid assurance « dommage ouvrage » se rapprocher de Carine


Cencyble (Rennes)
· Mission CT et SPS à lancer (Thomas)
· Mission SSI, en attente retour Christelle. (Roland relance)
· Modulaire, quid arrêt de la location (Thomas)
· Thomas se rend à Rennes le 30 avril
· Jury final 31 mai 2018


Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Programme V3 à transmettre à Thomas (Olivier), à suivre le rétro planning.
· Lancer un appel d’offre sur la totalité du  projet (même procédure que Cencyble)
· Quid réflexion appel à candidature, demander 1 esquisse sur une seule rénovation et non sur l’ensemble du projet (Thomas)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.




Marchés
Gardiennage
· Marché lancé en 2 temps (1er temps, notifié) 2ème  temps, cctp diffusé pour remarques à la DPSG.
Publication le 27 mars, réception des offres le 26 avril à 12h00.
Ménage
Marché lancé. Retour des offres le 03 mai 2018

Restaurant
1er échange fait avec entreprises. 2ème échange sem. 15, retour des offres fin mai.

Espace vert Brest
Reçue 1 seule offre, Sevel.

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Intégrer Nantes, à lancer pour fin mars.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => octobre.

Matériels incendie
Marché Iroise protection et Desautel à relancer. Quid marché commun ?
Prévoir courrier de dénonciation pour fin mai (signature SW ou OVdV)
Demander à Desautel en chiffrage pour remplacements des extinteurs avant le 03 juin

Portes et portail
Contrat à vérifier

Ascenseurs
Fin du contrat, décembre 2018.
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