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01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Pas de mapa à lancer, prix à la baisse (3 devis + formulaires à fournir) (Alexandre)

Réfection trottoir D02, Galerie Maisel, I10/I11 (Brest)
· Reçu chiffrage, en cours de négociation (Sezny)
· Regrouper les 3 opérations en une seule opération ou faire 3 devis indépendants. (Sezny)

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· DP déposé en mairie le 27 mars 2018 pour les panneaux photovoltaiques.
· Exe mi-juin, juillet, août
· Publication le 13 avril,  remise des offres le 14 mai, notification mi juin (S.24) 

Terrasse B01 (Brest
· CCTP à faire et transmettre au service marché sem. 20 (Sezny)
· Lancer un marché à tranches conditionnelles.
· Prévoir un lancement Sem 21
· Echéance des travaux (fin septembre)


03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Chiffrage en cours (estimation à 28 K€ htr). Revoir chiffrage en dessous de 25K€ (pas de consultation, 3 devis) Faire un point avec Vincent (Roland). 

Remplacement unité de climatisation local onduleur D01(Brest)
· Cde passée.

04- Installation de sécurité et incendie
Contrôle d’accès (Brest)
· Consultation HGO en cours, en attente devis. Réunion jeudi 19 avril (Éric). Roland se rapproche d’Olivier.
· A l’issue du devis, rédiger un contrat (Thomas et Eric)

Evolution logiciel contrôle d’accès (3 campus)
· Aide à la maitrise d’ouvrage pour lancer le cahier des charges, BETmissionné. En attente retour.


05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· Etude thermique le 25 avril
· Marché à lancer sem 21 (Thomas se rapproche d’Olivier sur la priorisation des marchés « terrasse +chauffage »)

	Proposition planning

	Sem.16
	Relevé sur site

	Sem 16 -17-18
	Rédaction cahier des charges

	Sem 20 - 21
	Mise en ligne marché

	Sem 21 – 22- 23
	Appel d’offre marché

	Sem 24 -25
	Analyse négociation

	Sem 26 - 27
	Engagement

	Sem 28
	Début période préparation puis chantier

	Sem 42
	Date limite fin des travaux.



Rénovation installation de chauffage, TC1 sous station A01 (Brest)
· OS signé (travaux juillet 2018)
· Prévoir engagement Sirepa, Gaëlle saisie EJ
· Intervention sem 20 à 26.
Rénovation de la sous station chaufferie (Rennes)
· Cde passée, en attente intervention.

06- Rénovation plafonds et luminaires
Circulation A00-1C04 et B00-1C01 (Rennes)
· Rapport amiante positif. S’assurer pendant l’analyse que le désamiantage soit bien pris en compte (Vincent)
· Consultation lancée, remise des offres le 15 mai.
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07- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €, quid financement.
· Offres en cours d’analyse (Chantal) 
· Faire l’analyse des devis (Roland et Alexandre), 
· Travaux « aménagement extérieur » à intégrer sur la mise aux normes accessibilité ?


08- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· OS transmis à Gaëlle pour EJ
· Intervention juillet + 1ere semaine d’août
Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET à passer. Roland fait un point avec Alexandre.

09- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· Prévoir mission coordinateur SSI
· Publication le 24 avril, retour des offres le 22 mai 
	Proposition planning

	Sem 17-18-19-20
	Lancement marché

	Sem 21-22-23
	Analyse, attribution et OS

	Sem 24 à 31 -35 
	Travaux

	Sem 36 
	Réception des travaux



Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation opération à 30K€
· Reçu 4 esquisses, requête transmise à tous, retour pour le 15 mai.


010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas.
· Réception le 25 mars 2016.
· Quid assurance « dommage ouvrage » se rapprocher de Carine


Cencyble (Rennes)
· Mission CT et SPS et SSI lancées, remise offres pour le 18 mai (Thomas)
· Modulaire, quid arrêt de la location (Thomas). Prévoir pour le 31 mai un estimatif des coûts (enlèvement, déplacement…)
· Plis réceptionnés. Docs technique à transmettre à Carine (Vincent).
· Réunion de préparation le 25 mai (Carine, Thomas et Vincent) 
· Jury final 31 mai 2018
· Prévoir panier repas (13h)


Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Programme lancé, question-réponse en cours. Point a faire Thomas et Roland
· Réunion spéciale organisation Maisel le mercredi 16 mai (Thomas, Olivier et Roland)
· Caler une réunion question-réponse avant mi –juillet.
· Lancer un appel d’offre sur la totalité du  projet (même procédure que Cencyble)
· Quid réflexion appel à candidature, demander 1 esquisse sur une seule rénovation et non sur l’ensemble du projet (Thomas)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.
· Jury de concours le 26 juin (Olivier VdV, Serge W et Roland)
· Alias à créer (Olivier, Thomas et Roland) (Christine)
· Thomas a transmis le rétro-planning à Olivier, en attente retour.
	MISSIONS
	DELAIS
	DESIGNATION
	DU
	AU

	IMT
	 
	Montage dossier de consultation AMO
	-
	-

	
	
	
	
	

	Programmiste => DPSG (sans coordinateur patrimoine)
	 
	Consultation
	-
	-

	
	 
	Analyse des offres et notification
	-
	-

	
	 
	Etudes préalables
	-
	-

	
	 
	Programme provisoire
	-
	-

	
	 
	Programme Technique Détaillé
	-
	-

	CT / SPS / SSI
	3 semaines
	Consultation
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse des candidatures
	 
	 

	
	1 semaine
	Notification
	 
	 

	 
	1 semaine
	Publication Avis de concours
	20/04/2018
	28/05/18

	MOE
	4 semaines
	Candidatures
	28/05/2018
	15/06/2018

	
	 
	Analyse des candidatures / Notification
	28/05/2018
	25/06/2018

	
	10 semaines
	Visites / Q-R / Esquisse +
	02/07/2018
	01/10/2018

	
	4 semaines
	Analyse Esquisse - Jury final
	02/10/2018
	05/11/2018

	
	4 semaines
	Négociation MOE
	06/11/2018
	03/12/2018

	 
	2 semaines
	Mise au point esquisse
	04/12/2018
	17/12/2018

	APS
	4 semaines
	APS
	 
	 

	
	3 semaines
	Validation  (PM : Août)
	 
	 

	APD
	4 semaines
	APD
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	
	6 mois
	Dossier de permis de construire
(en temps masqué => à confirmer)
	 
	 

	
	2 mois ***
	
	
	

	PRO
	4 semaines
	PRO
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	ACT
	3 semaines
	DCE  (PM : Noël)
	 
	 

	
	1 semaine
	Validation par TL (PM : cloture budgétaire)
	 
	 

	
	32 jours
	Consultation
	 
	 

	
	1 semaine
	Remise et contrôle des offres
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse
	 
	 

	
	2 semaines
	Négociation
	 
	 

	
	2 semaines
	Choix des entreprises
	 
	 

	
	2 semaines
	Délais administratifs de notification des marchés
	 
	 

	TRAVAUX
	10 mois
	Démarrage et fin de travaux
	 
	 

	FIN TRAVAUX
	1 mois
	Livraison - Réception
	 
	 

	AMENAGEMENT
	1 mois
	Mobiliers - Réseaux divers
	 
	 



Construction J (Nantes)
· Procès renforcement de la passerelle, faire un point avec Chantal pour Smac et Dufisol (Roland)


Marchés
Gardiennage
· Marché lancé en 2 temps (1er temps, notifié) 2ème  temps, cctp diffusé pour remarques à la DPSG.
En cours d’analyse (dpsg)

Ménage
Marché lancé. En cours d’analyses (dpsg)

Restaurant
Analyses effectuées, en attente du choix.

Espace vert Brest
Analyse faite, notification à faire (démarrage le 1er juillet)

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Relancer avec Brest sur 4 ans.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => octobre.

Matériels incendie
Marché Iroise protection et Desautel à relancer. Quid marché commun ?
Prévoir courrier de dénonciation pour fin mai (signature SW ou OVdV)
Poteau incendie nantais à intégrer.


Portes et portail
Contrat à vérifier 
Quid marché SAE (Chantal, Thomas)

Ascenseurs
Fin du contrat, décembre 2018.
Marché SAE ? (Chantal, Thomas)

Prestation de reprographie
Marché Ouestélio fini, pas reconduit.

Vitrerie
Marché à lancer pour l’automne 2018

Climatisation + Clim SB arago
Lancer le marché, ne pas attendre 2020 (Cyrille)

Fourniture gaz (Brest et Rennes)
Fin du marché 31-12-2018. Relancer Paris (Thomas)
Faire bilan sur 4ans

Matériels électrique (Nantes)
[bookmark: _GoBack]Marché à lancer, consulter le BPU Brestois et Rennais.

Accueil (Nantes et Brest )
Marché en hausse.
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