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Modification Finance 05-09-18 
01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Pas de mapa à lancer, prix à la baisse (3 devis + formulaires à fournir) (Alexandre)

Réfection trottoir D02, Galerie Maisel, I10/I11 (Brest)
· Cde passée, intervention sem 38 et 39.

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· Cde charpente passée à part.
· Pré EJ 2018-14261 à valider + marché saisi dans Sirepa
· Livraison matériel en cours, travaux septembre

Terrasse B01 (Brest
· Courriers transmis le 31-08-18 pour les rejets et la demande de docs au titulaire du marché
· Planning des travaux à recaler.


03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Cdes validées, intervention septembre

Remplacement unité de climatisation local onduleur D01(Brest)
· Cde passée.

04- Installation de sécurité et incendie
Contrôle d’accès (Brest)
· Réception des travaux réceptionnée le 28 août 2018
· EJ 2018-12005 + marché saisi dans sirepa + DP le 03-09-18

Evolution logiciel contrôle d’accès (3 campus)
· Aide à la maitrise d’ouvrage pour lancer le cahier des charges, BETmissionné. En attente retour. CG relance


05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· Marché notifié
· CSO EJ 2018-14092 TF 63 375.23 € marché saisi dans sirepa 
· Démarrage des travaux septembre


Rénovation installation de chauffage, TC1 sous station A01 (Brest)
· Travaux fini. Situation à faire.
· Squiban EJ 2018-8636 Marché saisi dans sirepa.

Rénovation de la sous station chaufferie (Rennes)
· Cde passée, en attente intervention.

06- Rénovation plafonds et luminaires
Circulation A00-1C04 et B00-1C01 (Rennes)
· Travaux en cours de finition

07- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €, quid financement.
· Offres en cours d’analyse (Chantal) 
· Faire l’analyse des devis (Roland et Alexandre), 
· Travaux « aménagement extérieur » à intégrer sur la mise aux normes accessibilité ?
· Chantal a reçu les responsables BDS


08- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· EJ 2018-8266, marché saisi dans sirepa
· Travaux fini, situations à faire.

Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET passée. Travaux décalé en 2019.

09- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· Marché relancé
· Ouverture des plis le lundi 09 septembre
· Travaux prévus aux vacances de la Toussaint.
· Courrier notifs  transmis le 05-09 sauf pour les lots n° 5 et n°6 AE + devis (les docs ne sont pas revenu des entreprises relancés par Sezni le 04-09-18) 
· [bookmark: _GoBack]Lot n° 1 : réception offres le 10-09 à 12h.

Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation opération à 30K€
· Choix validé, budget à valider


010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas.
· Réception le 25 mars 2016.
· Quid assurance « dommage ouvrage » se rapprocher de Carine


Cencyble (Rennes)
· Prévoir l’arrêt des modulaires, réunion mi-septembre (enlèvement notifier, prévoir un protocole d’accord avec l’entreprise)
· Réunion le 30 août (revoir TC et TF de l’APS)
· Marché notifier a enregistrer dans Sirepa
· Présentation APS aux personnels rennais le 03 septembre
· Présentation APS au CHSCT le 06 septembre


Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.
· Rencontre des archis le 04 septembre 
· Riccardo Camarda quitte la Dirim (décision de modification de jury à prévoir) Thomas.
· Réunion le 13 septembre avec CL sur les dépenses de frais annexes (déménagement, mobiliers….) pour les opérations Cencybles et Maisel.




	MISSIONS
	DELAIS
	DESIGNATION
	DU
	AU

	IMT
	 
	Montage dossier de consultation AMO
	-
	-

	
	
	
	
	

	Programmiste => DPSG (sans coordinateur patrimoine)
	 
	Consultation
	-
	-

	
	 
	Analyse des offres et notification
	-
	-

	
	 
	Etudes préalables
	-
	-

	
	 
	Programme provisoire
	-
	-

	
	 
	Programme Technique Détaillé
	-
	-

	CT / SPS / SSI
	3 semaines
	Consultation
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse des candidatures
	 
	 

	
	1 semaine
	Notification
	 
	 

	MOE
	4 semaines
	Candidatures
	28/05/2018
	15/06/2018

	
	 
	Analyse des candidatures / Notification
	28/05/2018
	25/06/2018

	
	10 semaines
	Visites / Q-R / Esquisse +
	02/07/2018
	01/10/2018

	
	4 semaines
	Analyse Esquisse - Jury final
	02/10/2018
	05/11/2018

	
	4 semaines
	Négociation MOE
	06/11/2018
	03/12/2018

	 
	2 semaines
	Mise au point esquisse
	04/12/2018
	17/12/2018

	APS
	4 semaines
	APS
	 
	 

	
	3 semaines
	Validation  (PM : Août)
	 
	 

	APD
	4 semaines
	APD
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	
	6 mois
	Dossier de permis de construire
(en temps masqué => à confirmer)
	 
	 

	
	2 mois ***
	
	
	

	PRO
	4 semaines
	PRO
	 
	 

	
	2 semaines
	Validation
	 
	 

	ACT
	3 semaines
	DCE  (PM : Noël)
	 
	 

	
	1 semaine
	Validation par TL (PM : cloture budgétaire)
	 
	 

	
	32 jours
	Consultation
	 
	 

	
	1 semaine
	Remise et contrôle des offres
	 
	 

	
	2 semaines
	Analyse
	 
	 

	
	2 semaines
	Négociation
	 
	 

	
	2 semaines
	Choix des entreprises
	 
	 

	
	2 semaines
	Délais administratifs de notification des marchés
	 
	 

	TRAVAUX
	10 mois
	Démarrage et fin de travaux
	 
	 

	FIN TRAVAUX
	1 mois
	Livraison - Réception
	 
	 

	AMENAGEMENT
	1 mois
	Mobiliers - Réseaux divers
	 
	 



Construction J (Nantes)
· Procès renforcement de la passerelle, faire un point avec Chantal pour Smac et Dufisol (Roland)
· Nouvelle expertise le 21 septembre à 14 h 00.


Marchés

Ménage
Marché notifié à enregistrer dans Sirepa.

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Relancer avec Brest sur 4 ans.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => novembre.


Matériels incendie
Prévoir courrier de dénonciation pour fin mai (signature SW ou OVdV). A vérifier.
Cahier des charges en cours de réalisation à finir et transmettre au service marché pour mi-septembre, notification novembre
Choix d’un seul prestataire retenu pour les 3 campus.


Portes et portail
Contrat à vérifier 
Quid marché SAE (Chantal, Thomas)

Ascenseurs
Fin du contrat, décembre 2018.
Marché SAE ? (Chantal, Thomas)

Prestation de reprographie
Marché Ouestélio fini, pas reconduit. Etude en cours (BG)

Vitrerie
Marché à lancer pour 2019.

Climatisation + Clim SB arago
Lancer le marché, ne pas attendre 2020 (Cyrille). Roland se rapproche de Cyrille.

Fourniture gaz (Brest et Rennes)
Fin du marché 31-12-2018. Relancer Paris (Thomas)
Faire bilan sur 4ans

Matériels électrique (Nantes)
Marché à lancer, consulter le BPU Brestois et Rennais. Septembre 2018

Accueil (Nantes et Brest )
Marché en hausse.

Gaz
Consultation à lancer pour 2019 (Brest, Rennes et Paris)
Chiffrage à demander H3C énergie (Thomas) 

Points messageries 

· Intéressement de cofely : L’entreprise Energie et Service a répondu en attente réponse Chantal
· CPER, modification à faire (Christine) + retour validation Christelle 
· Commande PGO (code analytique GAY35) a passer sur DFIN
· Avocat relance une facture, Roland fait un point avec Chantal.
· Convier Chantal aux prochaines réunions.
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