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Modification Finance 
01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Cde passée, en attente date d’intervention.

Réfection trottoir D02, Galerie Maisel, I10/I11 (Brest)
· Cde passée, intervention décalée en semaine 41.

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· Cde charpente passée à part.
· Travaux en cours
· Avenant  en cours 

Terrasse B01 (Brest
· Travaux en cours, (durée jusqu’au 26 octobre 2018).

03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Travaux en cours de finition

Remplacement unité de climatisation local onduleur D01(Brest)
· Travaux en cours de finition, modification de fluide les 3 et 4 octobre

04- Installation de sécurité et incendie

Evolution logiciel contrôle d’accès (3 campus)
· Prévoir une consultation BET 2019

05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· Travaux en cours (80%)
· Mise en service Sem 45.

Rénovation installation de chauffage, TC1 sous station A01 (Brest)
· Travaux fini. Situation à faire.

Rénovation de la sous station chaufferie (Rennes)
· En cours de finition


06- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €, report 2019 (25K€)
· Travaux « aménagement extérieur » à intégrer sur la mise aux normes accessibilité 

07- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· Travaux fini, situations à faire.

Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET passée. Travaux décalé en 2019.

08- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· OS en cours de signature, ce jour.
· Démarrage des travaux semaine 43

Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation opération à 30K€
· Choix validé, budget à valider

010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas. Dossier à transmettre à la DG
· Réception le 25 mars 2016.


Cencyble (Rennes)
· Prévoir l’arrêt des modulaires, réunion mi-septembre (enlèvement notifier, prévoir un protocole d’accord avec l’entreprise) Chantal prépare un projet de courrier.
· Prévoir un avenant définitif sur la rémunération de la maitrise d’œuvre
· Réunion à caler avec le service marché et la maitrise d’œuvre (mise en place et traitement des situations de travaux) 
· Marché notifié a enregistrer dans Sirepa
· Retour APD le jeudi 04 octobre à suivre le PRO 
· Pas de mission SSI à prévoir
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Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.
· Riccardo Camarda quitte la Dirim (décision de modification de jury à prévoir) Thomas.
· Visites réalisées pour les missions diag avant travaux
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Construction J (Nantes)
· Procès renforcement de la passerelle, faire un point avec Chantal pour Smac et Dufisol (Roland)
· Nouvelle expertise le 21 septembre à 14 h 00.


Marchés

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Relancer avec Brest sur 4 ans.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => novembre.


Matériels incendie
Chef de projet, Christelle
Prévoir courrier de dénonciation pour fin mai (signature SW ou OVdV). A vérifier.
Cahier des charges en cours de réalisation à finir et transmettre au service marché pour mi-septembre, notification novembre
Choix d’un seul prestataire retenu pour les 3 campus.
Point le 04 octobre (Christelle G et Chantal)


Portes et portail
Marché région, date à vérifier (Chantal)

Ascenseurs
Chef de projet, Cyrille
Transmettre pour fin de semaine 40, la faisabilité  côté DPSG et côté Finances

Prestation de reprographie
Chef de projet, Brigitte
Marché Ouestélio fini, pas reconduit. Etude en cours (BG)

Prestation Heliographie
Marché à relancer début 2019 (prestations identiques, intégrer les besoins pour Rennes)

Vitrerie
Chef de projet, Gwen
Marché à lancer pour 2019.

Climatisation + Clim SB arago
Lancer le marché, ne pas attendre 2020 (Cyrille). Roland se rapproche de Cyrille.


Matériels électrique (Nantes)
Marché à lancer, consulter le BPU Brestois et Rennais. Septembre 2018

Terrasses 
Chef de projet, Sezny
Fin du marché pour Brest et Rennes (déc 2019) prévoir courrier de résiliation)
Marché pour Nantes (avril 2019) à confirmer
 
Gaz
Consultation à lancer pour 2019 (Brest, Rennes et Paris) 
Chiffrage à demander H3C énergie (Thomas) 

Taxi
Chef de projet, Bernard
Marché à relancer, fin janvier
Bernard à transmis le cahier des charges.
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Points messageries 


· Avocat, nouvelle facture, Roland fait un point avec Chantal.
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