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Modification Finance 
01- Voiries et parking
Voiries entre B et C (Nantes)
· Travaux finis.

Réfection trottoir D02, Galerie Maisel, I10/I11 (Brest)
· Intervention en cours.

02- Terrasses et couvertures
S03 (Brest)
· Travaux charpente en cours
· Réception le 05 novembre 2018

Terrasse B01 (Brest
· Travaux en cours de finition
· Pré-réception le 18-10-2018

03- Installation de climatisation
Climatisation D00-114, D00-115 et D00-116 (Rennes)
· Travaux finis

Remplacement unité de climatisation local onduleur D01(Brest)
· Travaux finis

04- Installation de sécurité et incendie

Evolution logiciel contrôle d’accès (3 campus)
· Prévoir une consultation installateur et mise en service septembre 2019
· Rencontre des fournisseurs Till et ARD avec la Disi

05- Rénovation des installations de chauffage et climatisation
Rénovation installation de chauffage, (SST D01). (Brest)
· Travaux en cours (90%)
· Mise en service Sem 45.


06- Rénovation des équipements sportifs 
City park (Nantes)
· Estimation 40K €, report 2019 (25K€)
· Travaux « aménagement extérieur » à intégrer sur la mise aux normes accessibilité 

07- Amélioration isolation thermique et économies d’energie 
Menuiserie C01 (Brest)
· Travaux fini, situations à faire. Pb DC4

Extraction mise aux normes DSEE et Subatech (Nantes)
· Mission BET passée. Travaux décalé en 2019.



08- Réaménagement - Restructuration 
Réaménagement Accueil Brest
· OS en cours de signature, ce jour.
· Démarrage des travaux semaine 43

Etude réaménagement  centre-vie (Brest)
· Estimation opération à 30K€
· Travaux en cours, surplus travaux élec. à confirmer.

010- Constructions
Rak (Brest)
· Arkea ne prend pas en charge les fissures, « jouer » sur la garantie décennale. Carine attend le retour de Thomas. Dossier à transmettre à la DG, Roland contacte Yves Amouroux.
· Réception le 25 mars 2016.


Cencyble (Rennes)
· Prévoir l’arrêt des modulaires, réunion mi-septembre (enlèvement notifier, prévoir un protocole d’accord avec l’entreprise) Chantal prépare un projet de courrier.
· Prévoir un avenant définitif sur la rémunération de la maitrise d’œuvre, fin semaine 42
· Réunion à caler avec le service marché et la maitrise d’œuvre (mise en place et traitement des situations de travaux) 
· Marché notifié a enregistrer dans Sirepa
· APD a validé fin semaine 42
· Rajout escalier, plan fait transmis à l’économiste, en attente retour
· Montant opération : TF : 1 123 000 € ; TC : 73 000 € ; Options : aménagement de la cour (90 100 €) à vérifier et valider
· Pas de mission SSI à prévoir
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Maisel (Construction 2 bâtiments, Rénovation 8 bâtiments) (Brest)
· Ajouter la mission SSI avec la maitrise d’œuvre et la mission OPC extérieure à la maitrise d’œuvre.
· Riccardo Camarda quitte la Dirim (décision de modification de jury à prévoir) Thomas fait un point avec Carine et Olivier.
· Reçu les 3 propositions, planches à regarder 18-10-18
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Construction J (Nantes)
· Procès renforcement de la passerelle, faire un point avec Chantal pour Smac et Dufisol (Roland)
· Expertise le 21 septembre à 14 h 00, pièces complémentaires  à transmettre 


Marchés

Mission CT, SPS…
Point a faire sur la consommation (thomas)
Relancer avec Brest sur 4 ans.
Quid avenant ? Thomas se rapproche de Qualiconsult pour augmenter la durée du marché => novembre.


Matériels incendie
Chef de projet, Christelle
Publication en cours.

Portes et portail
Marché région, date à vérifier (Chantal)

Ascenseurs
Chef de projet, Cyrille
Transmettre pour fin de semaine 40, la faisabilité  côté DPSG et côté Finances
Cahier des charges à transmettre début novembre

Prestation de reprographie
Chef de projet, Brigitte
Marché Ouestélio fini, pas reconduit. Etude en cours (BG)

Prestation Heliographie
Marché publié

Vitrerie
Chef de projet, Gwen
Marché à lancer pour 2019.
Quid 1 ou 2 prestation à Brest ?

Climatisation + Clim SB arago
Lancer le marché, ne pas attendre 2020 (Cyrille). Roland se rapproche de Cyrille.
Roland fait un point avec Cyrille


Matériels électrique (Nantes)
Marché à lancer, consulter le BPU Brestois et Rennais. Septembre 2018

Terrasses 
Chef de projet, Sezny
Fin du marché pour Brest et Rennes (déc 2019) prévoir courrier de résiliation)
Marché pour Nantes (avril 2019) à confirmer
 
Gaz
Consultation à lancer pour 2019 (Brest, Rennes et Paris) 
Chiffrage à demander H3C énergie (Thomas) 

Taxi
Chef de projet, Bernard
Marché à relancer, fin janvier
Bernard à transmis le cahier des charges.


Points messageries 


· Avocat, nouvelle facture, Roland fait un point avec Chantal.
· Marché Cofely Nantes, en attente retour de signature avenant n° 1
· Prestation Gardiennage,  établir un coût prévisionnel à la nuit et à la journée  
· Nemetschek (alpha T) prévoir sur le budget 2019 la MAJ évolution version du logiciel +  déploiement de nouveau poste. Invest ou Fonct ?
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RETRO-PLANNING PROJET CENCYBLE LE 18-09-2018 :
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